

## **E) Zásady organizace výstavby**

### **A) INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ**

Stavební práce budou probíhat na pozemku investora. Pozemek bude oplocen.

Příjezd a přístup je z veřejné komunikace. Komunikace je dimenzována pro pojezd nákladních automobilů.

### **B) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASKTRUKTURY**

Při provádění stavby nebude zasahováno do exteriéru, sítě technické infrastruktury nebudou narušeny.

### **C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE ENERGII**

Investor zajistí ze stávajícího objektu.

### **D) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB**

Realizační firma přijme opatření, aby docházelo k co nejmenšímu střetu s obyvateli v blízkém okolí a bude dodržovat veškeré předpisy BOZ. Materiál bude průběžně odvážen na skládky a nebude ponecháván v okolí stavby. Veškeré stavební práce budou probíhat na parcele investora.

### **E) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ**

Stavba svým uspořádáním nebude narušovat bezpečnost a veřejné zájmy.

### **F) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

Jako staveniště bude použita parcela investora. Materiál bude dodáván na stavbu průběžně dle požadavku stavby a skladován v rozsahu nutném pro jeho využití.

### **G) STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLAŠENÍ**

Neobsazeno.

### **H) PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ**

Bude splněn §15 zákona č. 309/2006Sb. Stavbu budou provádět pouze proškolení pracovníci dle platných předpisů. Pracovníci jsou povinni dodržovat veškerá ochranná opatření a používat ochranné pomůcky.

### **I) PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ**

Není řešeno.

### **J) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY**

Předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce.

