

Firma:

Ing. Vít KUBESA
747 69 Hlubočec 182
☎ 720 220 786
IČ:71728929, DIČ:CZ7008285449

Stavební deník

Stavby:

MŠ Naše Sedlice - zahrada v přírodě
SJC

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list – adresář

pro objekt	MŠ Nobe' Sedlice	kraj	SM
část / úsek	zahradka	okres	Opava
obec	Nobe' Sedlice	místo / adresa	

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců


Objednatel (Investor)	Obec Nobe' Sedlice Zahradní 85 Nobe' Sedlice
Technický (stavební) dozor investora	
Stálý	
Průběžný	
Generální zhotovitel (dodavatel)	Ing. Vít Kubesa
Zhotovitel stavební části	Rochislav Faltus
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	
Stavbyvedoucí	
Generální projektant	Ing. Pavla Mikešová
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	

Změny a doplňky

--	--

Přehled smluv se stavbou souvisejících

Den uzavření smlouvy	Smluvní strany	Předmět smlouvy
3/10/14	Obec Nové Sedlice Ing. Vít Kubesa	MŠ zahrada v přírodním stylu
9/9/14	obec Nové Sedlice Ing. Pavla Miklova	Autorský dozor

Datum	Denní záznamy stavby
3/10/14	Předání staveniště - v. kubesa, 2. Dolanský, M. Zeman
4/10/14	Demontáž betonových patel a základů, které dle Země čer., to M. Z., slabý odst- Průběh - Průběh, kubesa
9.10.14	PO VYTUČENÍ ALTAINU A PROVĚŘENÍ TRASY STÁVAJÍCÍ VP BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE ALTAIN NEZASAHOJE DO OCHRANÉ- HO PÁSMU VP A PROTO NEVÍ POTŘEBA ŘEŠIT ŽÁDNÉ ÚPRAVY VP
	ZAPUSOPOVA MILAN ZEMAN
	 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 28. října 1236/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Středisko vodovodních sítí Opava DIČ: CZ44194666
10/10/14	Výroba angulárů dle M. Z., výroba sádky m. Zeman - M. Z.
12/10/14	Betonování chodníků, nájezd na kádnu, výkop kufin pro koloběžkovou dráhu šířky 1,4m x hloubka 0,4m VUC + pokyny bagrů + nakládání aut - 5 pracovníků
20/10/14	Výkop základy pro sídla - bagr 4-9 osobní semeč, tepa pokračování výkopu pro koloběžk. dráhu
21/10/14	Betonování základy sídly, semeč + 18°C
24/10/14	Vkládání rebarů, textlie do výkopu koloběžkové dráhy 4 pracovní Betonování základy sídly, natáčení, +5°C
24/10/14	nábor kamenné dráhy do výkopu pro koloběžkovou dráhu, betonování konstrukce sídly; příprava sádky a dráhy 12 oprávkou desek, výkop pro potrubí a jehly
24/10/14	Semeč, + nábor OČ, odpo M-14°C
28/10/14	nábor pokračování do výkopu koloběžkové dráhy, sídly pro altán - výkop konstrukce sídly, sádky, instalace folie pro potrubí, Semeč, nábor - 1°C, odpo M-14°C

Datum	Denní záznamy stavby
29/10/14 begr + vce náhlední autka Spracovníka	Instalace keramik, kamny, bagrování chodníků, přesazení jedle, příprava dřevěných prvků - schody, špaliky, stojany na bely, keramická podlaha. Počasí - slunečno, námo - 1°C, odpo 12-15°C
	chodník vykopat pro altán 0,5x0,5x1m a jejích betonů - dovození dřev pod keramickou vrstvou keramické dlažby, srovnání, vnitřní, příprava pro polštářky krajových obrobků vykop plochy pro posezení z povrchu z přírodního kamene demontáž chodníka do stoly, odvoz vykopaného materiálu
30/10/14 vce náhlední autka Spracovníka násovy bagr	Výkop pro koloběžkovou dráhu, terasa u altánu, návoz makadam do výkopu, instalace schodů a sloupků na bely, instalace proutěných plotů, instalace náhonu a obrobků kolem trávníku plot, výkop pro štětov a špaliky dlažby Počasí - slunečno, + 8°C
4 listů altán	návoz makadam do prostoru posezení, výkop násovy chodníka do 45, polštářky krajových koloběžkové dlažby zahradní vyrobba altánů, položení geotextilie do prostoru posezení, odvoz vykopaného materiálu
31/10/14 Spracovníka vce náhlední autka násovy bagr	Instalace pískovně, štětova a špaliky dlažby, instalace lampičky domovní, příprava pro lampičku a plotu pro pískovně, příprava plotu pro seti trávníku. Počasí - slunečno, teplota 15°C
4 listů altán	návoz makadam do chodníka, vrobba stávajících obrobků chodníka, geotextilie pod makadam, návoz a vnitřní makadam v prostoru posezení a v prostoru altánu vyrobba altánu, polštářky krajových koloběžkové dlažby odvoz vykopaného materiálu
1/11/14 vce náhlední autka Spracovníka 4 listů altán	Instalace pískovně, špaliky dlažby, pískovně typetání proutěných plotů, ploty pro trávník příprava + seti. Počasí, M-E. polštářky krajových koloběžkové dlažby, polštářky obrobky kolem chodníka do 45, vnitřní a návoz kamenné dlažby do prostoru altánu a posezení vyrobba altánu

Datum	Denní záznamy stavby
21/11/14	Vypedení protěžeš lužol, seti trávnik, inženýr
Pracovníci	Útvar - příprava plochy + nastavení potrubí,
VNC + pracovníci	Dřevěná boxy + laněček instalace, výsadba
bagr	roste - motýl laněček + oteplování. Výroba altánu
4 lidé - altán	Instalace, teplota 6 - 9°C
31/11/14	Instalace laněček, instalace sklenářů, příprava
pošlouchá auto	plody kolem potrubí - výsadba + oteplování.
VNC + pracovníci	Nábor kačínů - barvení kury.
bagr	Sluneční, teplota 15°C.
Pracovníci	- na výhledu se dle do chodníku do domu pod dlešou, koutem -
	- pokládka kamenné dlažby v prostoru altánu a v prostoru
	posezení, měření pokládky dlažby chodníku do H5
4 pracovníci	výroba altánu, hrabka na stávie altánu - stavba + kotvení -
altán	kontrola výsadby pily
4/12/14	Výsadba roste - šití plot + oteplování, sklenář
pošlouchá auto	kačínů - dokončení instalace + barvení pily + nábor
VNC	kačínů + oteplování.
Pracovníci	Výsadba sklenář + instalace kury. Obalování stromů
2 elektrikáři	jutat. Stavba trávnikové hroty apleba
4 stavba	Sluneční, 18°C, dleš potrubí.
altán	- stavba altánu, pokládka chodníku do H5, nábor
	stěrovo výhledu do prostoru koloběžné dlažby
	- pokládka kamenné dlažby pro přírod elektro do altánu
	- vykopávání pro zabudování sprchy a zabudování rukodě
3x instalátor	- pokládka plastové ho potrubí - zapojování a napájení
	vykopání včetně chodníku
5/12/14	Instalace přebíčky, příprava plochy pro
VNC +	trávnik, instalace oplocení. Výsadba potrubí
pošlouchá auto	na buřtách. Teplota 9 - 11°C
Pracovníci	- stavba altánu, pokládka dlažby chodníku, pokládka kamenné
4 stavba	dlažby v altánu, kotvení stěrovo výhledu do chodníku
altán	koloběžné dlažby, zabudování vyhledu po elektro, přechod
	u prací
2x instalátor	- napojení vody ve sklepe - H5
6/12/14	Instalace přebíčky, seti trávnik. Oplocení -
3 lidé	instalace branky. Teplota 10°C.
klampíř	stavba altánu, později oplocování střešy altánu,
Pracovníci	pokládka folie na střešinu altánu, pokládka chodníku do H5,
4x stolaři	kotvení stěrovo výhledu do chodníku, pokládka kamenné dlažby
	a její správu

WWW.OPTYS.CZ