

## LONBARI s.r.o.

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 14050009

Dodavatel:

**LONBARI s.r.o.**  
Zámecká 45  
747 61 Raduň

IČ: 01915711  
DIČ: CZ01915711

Variabilní symbol: 14050009  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70961417  
DIČ:

**Mikroregion Matice Slezská**  
Antonína Vaška 86  
747 92 Háj ve Slezsku

Číslo účtu: 7828103036 | 5500

Datum vystavení: 22.09.2014  
Datum splatnosti: 29.09.2014  
Datum uskutečnění plnění: 22.09.2014  
Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám provedení opravy kanalizace ul. K Lesu v Nových Sedlicích dle cenové nabídky v částce:				
	0,60	0%		0,60
	0,00	15%	0,00	0,00
	201 040,00	21%	42 218,40	243 258,40
<b>Součet</b>	<b>201 040,60</b>		<b>42 218,40</b>	<b>243 259,00</b>
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>243 259,00</b>

Vystavil:

**Lonbari s.r.o.**  
IČ: 019 15 711  
DIČ: CZ01915711

OR Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 56897

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,60	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
201 040,00	21%	42 218,40	243 258,40

Převzal:

Razítko:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO			
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP			
<b>01</b>	<b>Oprava kanalizace ul. K Lesu</b>	Měrná jednotka			
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0		
	<b>Oprava komunikace K Lesu v Nových Sedlicích</b>	Náklady na m.j.	0		
Projektant		Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
Z	HSV celkem	190 822	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	3 420	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	194 242	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		194 242	Ostatní náklady neuvedené	6 798	
ZRN+ost.náklady+HZS		201 040	Ostatní náklady celkem	6 798	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
<b>Lonbari s.r.o.</b> IČ: 019 15 711 DIČ: CZ01915711 		<b>Lonbari s.r.o.</b> IČ: 019 15 711 DIČ: CZ01915711 			
Základ pro DPH	21,0	%			201 040 Kč
DPH	21,0	%			42 218 Kč
Základ pro DPH	0,0	%			0 Kč
DPH	0,0	%			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>243 258 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	Oprava komunikace K Lesu v Nových Sedlicích	Rozpočet :
Objekt :	01 Oprava kanalizace ul. K Lesu	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	34 533	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	86 081	0	0	0	0
8 Trubní vedení	52 744	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 603	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 360	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 420	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>190 822</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	194 242	0
Oborová přírážka	0	0,0	194 242	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	194 242	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	194 242	0
Zařízení staveniště	0	0,0	194 242	0
Provoz investora	0	0,0	194 242	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	194 242	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	194 242	0
VRN	0	3,5	194 242	6 798
<b>CELKEM VRN</b>				<b>6 798</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava komunikace K Lesu v Nových Sedlicích	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava kanalizace ul. K Lesu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	39,90	251,00	10 014,90
2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 v komunikaci	m3	1,01	728,00	735,28
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,16	881,00	1 902,96
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,99	205,00	4 917,95
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	479,80	16,10	7 724,78
5	111	Poplatek za skládku	t	23,99	160,00	3 838,40
6	222	Úprava zeminy	m2	141,00	25,00	3 525,00
	174101101	Zásyp rýh potrubí zeminou	m3	19,08	98,20	1 873,66
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>34 532,93</b>
<b>Díl: 38 Kompletní konstrukce</b>						
6	380321662U00	Kpl kce mont. kanál ŽB C30/37 tl.-30cm	m3	1,73	3 620,00	6 262,60
7	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zřiz.	m2	8,16	731,00	5 964,96
8	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2	8,16	154,00	1 256,64
9	380361006U00	Výzt komplet kce ocel	t	0,09	31 500,00	2 835,00
8	388381131R00	Kanály ze železobetonu volné 450 x 450 mm	m	10,50	1 714,00	17 997,00
9	3801	Dod+mont rámu s L 60/90	m	10,50	1 610,00	16 905,00
10	3802	Dod+mont pojezdového roštu	m	10,50	3 320,00	34 860,00
<b>Celkem za 38 Kompletní konstrukce</b>						<b>86 081,20</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm +obsyp	m3	11,23	845,00	9 489,35
13	899623151U00	Obet potrubí stok C16/20 otv výkop v komunikaci	m3	1,00	2 700,00	2 700,00
14	801	MOntáž PVC potrubí DN 160 - 300	m	58,00	87,50	5 075,00
15	802	Dodávka PVC potrubí DN 300	m	57,00	450,00	25 650,00
	804	Dodávka PVC potrubí DN 160	m	1,00	115,00	115,00
16	803	Dod+mont beton. žlabů do písk. lože	m	13,50	650,00	8 775,00
21	808	Napojení potrubí do šachty - vybourání+zazdění	ks	1,00	940,00	940,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>52 744,35</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
26	113107141R00	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,25	77,50	174,38
27	919735111R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	9,00	51,50	463,50
28	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	57,00	19,40	1 105,80
29	9601	Vybourání otvoru do šachtice pro napojení potrubí DN 160	ks	1,00	321,00	321,00
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50	265,00	132,50
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,50	14,90	216,05
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti s asfaltem	t	0,50	380,00	190,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>2 603,23</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
23	901	Geodetické zaměření	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>5 500,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
24	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	37,74	248,00	9 359,85
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>9 359,85</b>
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
25	76701	MOntáž rámu a mříže na česlo	ks	1,00	510,00	510,00
26	767012	Dodávka rámu a mříže (česle)	ks	1,00	2 910,00	2 910,00
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>3 420,00</b>