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Jak to všechno začalo 

Myšlenka vytvoření koncepce budoucího vzhledu areálu hřiště v Nových Sedlicích ve 
mně postupně zrála od jara roku 2011 na základě mých diskuzí s obyvateli a členy 
místních sdružení, kteří využívají tento prostor coby přirozené centrum dění  a 
setkávání lidí v obci. Od počátku bylo zřejmé, že každé sdružení i každý jednotlivec 
má různé potřeby a představy o tom, jakým směrem by se celé toto místo mělo dále 
rozvíjet a kultivovat. Zároveň bylo i otázkou, kolik obyvatel sem nechodí vůbec právě 
proto, že zde nenaleznou potřebné vyžití.  

 

Jak tedy vyhovět požadavkům a najít optimální řešení, když každý potřebuje něco 
jiného? Kde vzít peníze na realizaci jakýchkoliv změn, když obec nemá peníze ani na 
pokrytí provozních investic obce – poškozené či chybějící komunikace, mosty, 
chodníky, chybějící kanalizace, špatný technický stav obecních budov, pořízení 
nového územního plánu a mnoho dalších? Kde začít?  

 

Někteří obyvatelé začali 
v té době již mobilizovat 
své síly, aby zde vytvořili 
alespoň místo pro děti – 
hřiště s prolézačkami. 
Nápad dobrý, chuť do 
práce jim nechyběla. 
Zajistili si kulatinu, kterou 
ve volných chvílích 
zbavovali kůry, aby z ní 
mohli vytvořit průlezku pro 
děti, ale… 

 

 

 

Problém nastal s umístěním plánovaného hřiště. Vytipovaný prostor totiž nebyl 
v majetku obce, ale ve vlastnictví České republiky. Také se začaly ozývat kritické 
hlasy, že by tento prostor mohl být využit pro jiné aktivity.   

 

Co teď? Je skvělé, že občané sami chtějí udělat něco pro zlepšení života v obci, ale 
nemohou to přeci dělat na cizím pozemku. A co bezpečnost dětí? Kdo bude 
zodpovědný v případě, že se na průlezkách zraní dítě? Komu vlastně bude hřiště 
patřit, kdo jej bude udržovat? Nezodpovězených otázek bylo mnoho.   

 

S většinou tehdejších zastupitelů jsme se shodovali, že pro kvalitní a dlouhodobé 
fungování obce by bylo dobré zahájit v obci komunitní plánování s tím, že o dalším 
rozvoji a směřování obce budou rozhodovat samotní občané. Nikdo z nás ale neměl 
zatím s tímto procesem žádné zkušenosti.  

 

Příprava materiálu na průlezky 
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Bylo jasné, že se občané, sdružení a vedení obce budou muset sejít a domluvit se na 
tom, co vlastně na hřišti chtějí mít. Vytvoření koncepce bylo základním předpokladem 
k tomu, aby se mohly hledat finanční zdroje z různých dotací, grantů a také od 
sponzorů. Ale zvládneme to sami?  

 

Prvním úkolem bylo získat prostory hřiště a okolí hospody do vlastnictví obce, o což 
se snažilo několik let již předchozí vedení obce.  Započala tedy intenzivní jednání s 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě (ÚZSVM).  

 

O programu „ Místo, kde žijeme“ jsem se dozvěděla již na jaře 2011 při své návštěvě 
obce Kyjovice, kde mi místostarosta obce Zbyněk Petruška zprostředkoval jednání s 
Janou Červenkovou, zástupkyní občanského sdružení Kyjovičtí rodáci. Obec 
Kyjovice v tomto programu uspěla se svým projektem „Zahrada setkání“.  Paní 
Červenková mě seznámila s průběhem komunitního plánování v Kyjovicích, ukázala 
mi upravené veřejné prostranství a poskytla informace potřebné k získání podpory 
z Nadace VIA. Důvodem mé návštěvy byla tehdy snaha inspirovat se, jak získat 
peníze na rekonstrukci zahrady MŠ v Nových Sedlicích. Tento prostor a jeho využití 
ale nesplňovali kritéria a cíle programu „Místo, kde žijeme“, takže jsem soustředila 
pozornost a čas na jiné možnosti získání dotací pro školku.  

 

30. května 2011 schválilo zastupitelstvo obce Nové Sedlice podmínky bezúplatného 
převodu pozemku hřiště a čekalo se na schválení převodu ze strany vedení ÚZSVM. 
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti byla podepsána dne 29. 7. 2011 a na 
katastrální úřad v Opavě byl podán návrh na vklad. Bylo léto, doba dovolených… 

  

15. srpna 2011 jsem obdržela informaci, že přesně za měsíc bude uzávěrka žádostí 
o grant v programu „Místo, kde žijeme“, který každoročně realizuje Nadace VIA s 
podporou generálního partnera Nadace České spořitelny a hlavního partnera 
společnosti NET4GAS s.r.o. Pět vybraných žadatelů mohlo získat pro svůj projekt 
grant ve výši 310.000,- Kč + účast zdarma na 3 seminářích týkajících se plánování 
s veřejností, fundraisingu a stavby s veřejností a také zkušeného konzultanta, který 
žadatele provede celým procesem od plánování až po realizaci projektu.  

  

Když jsem si pročítala podmínky a cíle programu, měla jsem pocit, že byl napsán 
přímo pro nás a naše hřiště. Vzhledem k termínu uzávěrky příjmu žádostí bylo 
zapotřebí okamžitě jednat. Byl ustaven pracovní (realizační) tým ve složení Kateřina 
Prchalová, Matěj Kežlínek, Luděk Číž, Břetislav Světlík a moje maličkost. Musela 
jsem zajistit včasné zapsání pozemku hřiště do listu vlastnictví obce na katastrálním 
úřadě. Připravovaly se povinné přílohy k žádosti. Probíhala jednání se zástupci a 
členy občanských sdružení ohledně spolupráce na projektu, který již nesl pracovní 
název „Areál soudržnosti“ a prostřednictvím něhož jsme chtěli dát prostor občanům 
pro vyjádření svých potřeb a představ a umožnit jim podílet se přímo na výstavbě.  

 

Následovala jednání se sponzory z řad místních podnikatelů, kteří měli zájem se 
projektu aktivně účastnit, přestože ještě nebylo přesně specifikováno jak.  
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Oslovila jsem také významné osobnosti našeho regionu a prezentovala jim náš 
záměr ucházet se o účast v programu „Místo, kde žijeme“. Podařilo se mi získat jejich 
podporu. Garanty projektu se tedy stali Zuzana Urbánková (šéfredaktorka 
Opavského a hlučínského deníku), farář Adam Kryštof Małek, Aleš Koudela 
(režisér České televize), Zbyněk Petruška (místostarosta Kyjovic) a Jiří 
Siostrzonek (pedagog Slezské univerzity v Opavě).   

 

Velmi mne potěšilo, že se podařilo do projektu 
přizvat jako odborného poradce a garanta také 
sochaře Kurta Gebauera, profesora Vysoké 
školy uměleckoprůmyslové, který patří k 
nejvýznamnějším osobnostem českého 
výtvarného umění. Veřejnosti je znám svou 
oblibou v netradičních materiálech či instalacemi 
v parcích a jiných veřejných prostranstvích, což 
mohlo našemu projektu dodat další dimenze. 
Bohužel se ze zdravotních důvodů nakonec 
našeho projektu aktivně neúčastnil, ale zůstal 
nám nakloněn a potěšil nás svou návštěvou na 
slavnostním otevření projektu.  

 

Společně s Katkou Prchalovou, místostarostkou, jsme opravdu za pět minut dvanáct 
zpracovaly žádost o grant, kterou jsem v den uzávěrky odeslala Nadaci VIA. 
Nezbývalo než čekat. 

 

První radostná zpráva přišla v druhé polovině října. Náš projekt byl vybrán do užšího 
kola dvanácti vybraných žádostí. V rámci celé ČR bylo podáno 57 žádostí o grant.   

 

Ve středu 19. října 2011 přijel na návštěvu do Nových Sedlic Kurt Gebauer, aby se 
blíže seznámil s projektem i situací v obci. Na druhý den, v pátek 21. října 2011 
přijela hodnotící komise z Nadace VIA ve složení Helen Lenda a Martin Nawrath. 
Společně s Luďkem Čížem a Břetislavem Světlíkem jsme členy komise seznámili 
s našimi plány a provedli je po obci, aby si prohlédli prostranství mezi hospodou a 
potokem, které jsme chtěli v rámci projektu upravit. 

 

Druhou radostnou zprávu mi v listopadu 2011 telefonicky oznámil Ondřej Šindelář 
z Nadace VIA. Náš projekt byl vybrán a podpořen maximální možnou částkou, tzn. 
310 000 Kč. Hurá!!! 

 

Ale jak se zmiňuji v úvodu, tímto všechno teprve začalo. Pokud jsem si myslela, že 
sepsání a připravení podkladů k žádosti bylo náročné, tak dnes, při tvorbě této 
zprávy, už vím, že nebylo .   

 

Zuzana Rohovská, 

manažerka projektu a starostka obce Nové Sedlice 

Kurt Gebauer 



 

   www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/ 
 

5 

P
ří

p
a

d
o

vá
 s

tu
d

ie
 A

re
á

l 
s
o

u
d

rž
n

o
s
ti

 |
 2

0
1

2
 

O obci 
 

Obec Nové Sedlice se nachází v Moravskoslezském kraji v lukrativní lokalitě, poblíž 
města Opavy a žije zde přibližně 500 obyvatel. V roce 1998 jsme se osamostatnili od 
obce Štítina. Vesnicí prochází hlavní dopravní tepna okresu Opava - silnice č. I/11. 
Jižně od této komunikace obec protíná silnice 2. třídy a většina obydlí je umístěna 
podél této silnice. V obci se nachází obchod s potravinami, mateřská škola, hasičská 
zbrojnice, obecní úřad, kostel, kaplička, hřbitov a hospůdka.  

 

 

Chybí zde náměstí, jakési oficiální centrum obce, a velkou nevýhodou je nedostatek 
prostor a potřebné zázemí pro kulturní, sportovní a společenské vyžití. Jediným 
místem k setkávání a organizování kulturně-společenských aktivit v obci je tzv. 
kulturní zařízení obce, což je malý sál o kapacitě 100 lidí, dále jedna větší místnost 
s pultem, jedna malá místnost pro knihovnu, kuchyňka, toalety a šatna. Veškeré 
sportovní aktivity probíhají v areálu fotbalového hřiště, ovšem také bez 
odpovídajícího zázemí pro sportovce. 

Před zahájením projektu si děti v obci neměly kde hrát, žádné dětské hřiště zde 
nebylo. Nejoblíbenějším a velmi nebezpečným objektem pro hry dětí byl válec 
k úpravě povrchu fotbalového hřiště, a pokud jste své dítě dlouho neviděli, pak jste je 
s jistotou mohli najít, jak si staví hráz ve špinavém potůčku pod lávkou vedoucí na 
hřiště. Obec díky sponzorům zakoupila na hřiště alespoň plastový domeček, 
skluzavku, pískoviště a houpačku, ale tyto hračky po první sezóně vzaly za své.   

Posedět bylo možné v hospůdce, před kapličkou vedle hlavní cesty a na lavičce před 
obchodem nebo před autobusovou zastávkou. Hrát si neměly kde ani děti ze školky, 
protože na zahradě školky a jejím vybavení se čas už také notně podepsal.   

Letecký snímek jižní části Nových Sedlic  - léto 2012 - šipka ukazuje na upravovaný prostor 

 (foto: Tomáš Onderka) 
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Místo realizace projektu 

Veřejné prostranství, které jsme vybrali pro první etapu zvelebení areálu hřiště, se 
nachází na obecním pozemku, který tvoří jednu parcelu s fotbalovým hřištěm. Před 
zahájením projektu to bylo neupravené, zarostlé místo, na které byly odkládány málo 
používané věci z hřiště a hospůdky. Každý rok na jaře si na tomto místě mladíci, kteří 
v daném roce dosáhnou věku osmnácti let, staví tzv. májku. Po jejím odstranění je 
terén většinou poškozen, zůstávají zde díry a kamení, což značně komplikuje sekání 
trávy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvolené místo je na klidném místě u potoka Sedlinka, poblíž obchodu, kapličky a 
nekuřácké hospůdky. Leží nedaleko turistické trasy a cyklostezky, ale mimo hlavní 
komunikaci. Jedním z cílů projektu Areál soudržnosti bylo vytvořit koncepci řešení 
celého prostoru areálu hřiště a postupně ji realizovat.  
 

Cíle projektu 

 
Areál hřiště je v pomyslném centru obce a chtěli jsme jej řešit tak, aby poskytoval 
odpovídající zázemí nejen všem zájmovým sdružením působícím v obci, ale také 
široké veřejnosti. Důležité pro nás bylo, aby si tento prostor lidé sami navrhli, v rámci 
svých možností také vybudovali a považovali jej za svůj a díky své spolupráci tak 
získali nový prostor pro setkávání, relaxaci, společenský život, sport, ale také 
bezpečné místo pro děti. Aby maminky a tatínkové na rodičovské dovolené již 
nemuseli být doma izolovaní od svého okolí, ale mohli zde vzájemně sdílet své 
každodenní strasti a radosti, zatímco si jejich děti spolu hrají. Chtěli jsme, aby také 
starší občané mohli spolu posedět a popovídat si jinde než na zastávce autobusu. A 
konečně, aby naše omladina měla kde posedět u táboráku. 

Stav před realizací první etapy Areálu soudržnosti 
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Nejdůležitějším výsledkem a přínosem projektu, který jsme očekávali, měla být 
samotná cesta a průběh celé realizace. Setkávání lidí různých věkových kategorií, 
životních zkušeností, vzdělání a potřeb při práci na společné věci. Možnost se 
seznámit, diskutovat, tvořit, hledat společná řešení a kompromisy. Mít příležitost žít 
spolu, nejen vedle sebe. Při těchto setkáních mohou vznikat nové aktivity, nápady, 
inovace, přátelství, které mohou položit dobré základy novým věcem nejen 
v současnosti, ale i pro další generace. Přistěhovalým občanům se nabízí příležitost 
sžít se s ostatními občany, seznámit se s tradicemi obce a zapojit se do života obce 
a rozhodovat o jejím rozvoji.  
 
Realizace projektu měla zlepšit vzájemnou komunikaci mezi lidmi, pocit 
sounáležitosti a zodpovědnosti za místo, kde žijeme. Dosavadní společenský život 
v obci byl poměrně bohatý, ale komunikace s vedením obce a spoluúčast občanů a 
sdružení na věcech veřejných byla minimální. Samotní občané s touto situací zjevně 
spokojeni nebyli, což vyjádřili svými hlasy právě při komunálních volbách na podzim 
2010. Ze strany občanů a sdružení byl dlouhodobý zájem o řešení prostoru hřiště, 
ale nebyl zde dosud stmelovací prvek, který by tyto vesměs různorodé představy 
spojil v jednu společnou vizi. Věřili jsme, že se do projektu zapojí hlavně sdružení a 
rodiny s malými dětmi.  

Vybraný prostor jsme začali zvelebovat již před zahájením projektu. Dobrovolní hasiči 
odvezli do šrotu ohyzdný, zrezivělý „plecháč“ (uzamykatelnou korbu staré Pragy 
V3S), který sloužil jako sklad například pro sportovní náčiní. Na Den dětí jsme zde 
umístili velkou trampolínu pro děti, která byla doslova „na roztrhání“ – stále plná dětí.  
Všechny děti z obce, bez rozdílu věku, se mohly v letních měsících setkávat zde. 
Kapacita trampolíny ale neodpovídala potřebám, a tak již po první sezóně bylo nutné 
nechat trampolínu opravit.   

 

Zpočátku nás bylo pět… 

V srpnu 2011 oslovila starostka první členy pracovního týmu, který měl za úkol 
připravit žádost, naplánovat projekt a získat další zájemce o účast v projektu. 

Členové: Kateřina Prchalová, Luděk Číž a Matěj Kežlínek  

Manažerkou projektu byla Zuzana Rohovská, starostka obce a projektantem 
architektonické studie byl architekt Břetislav Světlík, místní rodák. 

Po získání grantu a absolvování prvního semináře jsme realizační tým rozšířili tak, 
abychom pro jednotlivé role měli alespoň dvě osoby, které mohou potřebnou práci 
zajistit:   

 

Projektant:   Břetislav Světlík 

Občerstvení:  Matěj Kežlínek, Petr Holeš, Zdenek Malohlava 

Stavby:   Luděk Číž, Tomáš Onderka, Břetislav Světlík 

Fundraising:  Zuzana Rohovská, Petr Dědic 

Účetnictví:   Olga Smolinková 
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PR, propagace:  Tomáš Sáňka (fotografie, kronika), Tomáš Prchala (web, IT, 
grafika, prezentace), Zuzana Rohovská (PR, web, facebook), 
Gabriela Majlenderová (video), Tereza Klemensová (korektury 
propagačních materiálů) 

Plánovací setkání: Kateřina Prchalová, Olga Smolinková, Mateřská škola Nové 
Sedlice 

Zdravotnice:  Soňa Bělicová, Jana Kokořová 

Bavič:   Drahuš Möbius   

 

Konzultantem z Nadace VIA, který nás projektem provázel, byl Martin Nawrath, 
kterému tímto děkujeme za spolupráci a trpělivost   

 

Komunikace probíhala skrz emaily, telefony a skype dle dohody a aktuální potřeby. 
Schůzky realizačního týmu se konaly v hospůdce nebo na obecním úřadě. 
Nescházeli jsme se vždy všichni. Pokud bylo zapotřebí řešit například plánování 
brigád, sešli se pouze ti členové, kteří měli tuto část projektu na starosti.  

 

Naše doporučení: 

- Bylo dobré pro rychlejší průběh setkání používat flipchart, aby na poznámky 
všichni viděli, zvláště pokud se sešel celý realizační tým.  
 

- Je přínosné při každé schůzce zvolit zapisovatele, který ale nebude zároveň 
řídit schůzku a bude schopen zápis do dvou dnů zpracovat a rozeslat všem 
účastníkům tak, aby každý věděl, jaký má úkol a dokdy jej musí splnit. 
 

- Rozdělovat úkoly mezi více lidí. Není možné, aby vše zajišťoval jeden nebo 
dva lidé. Může se lehce stát, že se celý projekt zadrhne na mrtvém bodě 
jenom kvůli nadměrné časové vytíženosti manažera. I manažer by měl mít 
zástupce, který bude schopen místo něj projekt řídit například v případě 
nemoci, nepřítomnosti atp. 

 

- Aby bylo možno po skončení projektu vytvořit přesnou analýzu odpracovaných 
hodin, spravedlivě ocenit účastníky za jejich přínos do projektu a především 
specifikovat účastníky projektu vřele doporučujeme pro prezenci zřídit sešit, 
do kterého se budou všichni účastníci všech akcí zapisovat jménem, 
příjmením a číslem popisným svého domu a dále si zapíšou čas příchodu a 
odchodu. Jedním z důvodů je, že křestní jméno a číslo popisné domu pomáhá 
identifikovat konkrétního účastníka akce v případě, že na brigády chodili lidé 
se stejným příjmením. Což se v našem případě stalo. 
 

- Sešit doporučujeme uschovat v místě realizace projektu, pokud je to možné.  

 

- Po každé akci je dobré do sešitu zapsat, co se na akci udělalo (stavební 
deník). Tyto zápisky pak dobře poslouží při zpracovávání případové studie. 
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Partneři projektu 

 
Partneři v našem projektu byli známí již před samotným zahájením projektu, protože 
bez příslibu jejich spolupráce by bylo velmi obtížné realizovat projekt. Jednalo se 
především o zájmová sdružení působící v obci a místní podnikatele.   
 
Sdružení:  
 
Sbor dobrovolných hasičů 
Sportovní klub OKD 
Fotbalový klub SK Nové Sedlice 
Skautský 12. oddíl Dohoda 
Mateřská škola – hlídání dětí při plánovacích setkáních 
 
Na realizaci projektu se jednotliví členové podíleli:   

- zapojením do plánovacího procesu při tvorbě celkové koncepce vzhledu a 
využití veřejného prostranství 

- dobrovolnou prací na brigádách  
- aktivním vyhledáváním sponzorů, dodavatelů materiálu a služeb 

specifikovaných v průběhu plánovacího procesu  
- organizací akcí spojených s projektem, úzkou spoluprací s realizačním týmem 

projektu (z každého sdružení je alespoň jeden zástupce členem realizačního 
týmu) 

 
Podnikatelé a soukromé osoby, kteří projekt podpořili finančně, darem nebo 
službou: 
 
Břetislav Světlík – zpracování architektonické studie zdarma 
Luděk Číž, B.C.F. Invest s.r.o. – dodávka materiálu a služeb zdarma, stavební dozor 
Rodina Pavelková, Elektro fa Pavelek s.r.o. – dodávka materiálu a služeb zdarma 
David Stoniš, Autocentrum Stoniš  – dřevěná houpačka zdarma 
Matěj Kežlínek – zajištění materiálu zdarma 
Stanislav Današ – finanční dar 
 
Po specifikaci potřeb na plánovacích setkáních se pak v průběhu projektu 
zapojili také: 
 
Leoš Švančar, Stará Jizba – 10 dřevěných laviček zdarma 
Tereza Hrubá a Radek Dubný - trampolína 
Radim Steuer, GD Studio – grafické zpracování logotypu zdarma 
Rodina Grossová, Kovářství – dodávka materiálu a služeb zdarma 
Rodina Gardavská, Lakmetal spol. s r.o. – dodávka služeb zdarma 
Marie Šimečková, obchod – ceny do soutěže zdarma 
 

Projekt Areál soudržnosti mohl být realizován především díky 
grantu Nadace VIA s podporou generálního partnera Nadace České 

spořitelny a hlavního partnera společnosti NET4GAS s.r.o. 
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Mediálním partnerem celého projektu je Opavský a hlučínský deník. 

 
 

Hodnocení projektu ze strany partnerů: 
 

„V životě obce Nové Sedlice byla výstavba Areálu soudržnosti velkou událostí. Tato 
krásná obec poskytuje mnohá místa k odpočinku a procházkám, ale pro děti zde 
chybělo místo, kde by mohly bezpečně a v dohledu rodičů rozvíjet své pohybové 
aktivity. Areál již při své výstavbě stmelil místní občany, kteří při pomoci a brigádách 
zažili i se svými dětmi mnohé radosti a zkušenosti. Hlavní „provoz“ areálu teprve 
začne s nástupem teplého počasí. Vycházky a trasy cyklistů i pěších mohou 
směřovat k této atraktivní části Nových Sedlic. Toto místo si brzy oblíbí děti i občané, 
jistě bude místem odpočinku a setkávání.  

Co můžeme popřát Areálu do začátku? Hodně zdravých dětí, které budou na 
průlezkách rozvíjet své pohybové dovednosti, a hodně spokojených občanů, kteří 
budou trávit volný čas s přáteli v Areálu soudržnosti.“ 

Jana Popková, vedoucí učitelka MŠ Nové Sedlice 

 
 
 
„Podobné projekty je  určitě dále potřeba realizovat. Je to přínos pro zkrášlení 
a zatraktivnění obce. Příprava a realizace projektu přispěla k rozšíření našeho 
obecního realizačního kolektivu (kolektiv již u nás funguje řadu let, ale nyní do něj 
přibyli noví členové). Projekt také přispěl k začlenění některých nových obyvatel obce 
do kolektivu „novosedlických starousedlíků“.  
 
Dobrovolní hasiči se vždy snažili být nápomocní dění v naší obci, a to bez očekávání 
odměny za svou práci. Motivací je uznání obyvatel obce a pocit, že naše obec bude 
zase o něco krásnější.  Různé činnosti, na kterých se tým hasičů potkává, je také 
jistým druhem teambuildingu, který zlepšuje komunikaci mezi našimi členy a také 
přivádí do našeho kolektivu mladé hasiče, kteří snad jednou naše aktivity převezmou 
za nás.  
 

Výstavba areálu byla výborná myšlenka ukázat, že se v obci dá opět něco 
společnými silami udělat. Areál je navíc něco co je vidět, lidé jej mají a budou mít 
stále na očích, a to ještě nezačala pravá sezóna, kdy se areálu bude využívat.“ 
 

Tomáš Onderka, starosta SDH Nové Sedlice 
 

 
 
 

Všem partnerům tímto děkujeme za pomoc a 

velkorysost a těšíme se na další spolupráci 

 
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Oslovování veřejnosti  

O aktivitách spojených s projektem jsme veřejnost informovali prostřednictvím 
nových webových stránek obce, jejichž výhodou je napojení na webové stránky 
Mikroregionu Matice Slezské. Námi zveřejňované aktuality a zprávy se automaticky 
zobrazují také ostatním obcím v regionu.  
 
Každá akce byla vyvěšena formou plakátu na obecních vývěskách, obchodech, 
úřední desce, v hospůdce, ve školce a u obchodu.  
 
Projekt byl prezentován ve výloze místního obchůdku s potravinami. 
 
S občany jsme komunikovali také prostřednictvím ankety, kterou jsme ve formě 
letáků roznesli přímo do jejich poštovních schránek. 
 
Velice se nám osvědčila interakce s veřejností prostřednictvím obecního profilu na 
Facebooku.   
 
V obci je bohužel stále nefunkční rozhlas, který jsme tedy nemohli využívat, ale 
podařilo se nám získat dotaci na nový bezdrátový rozhlas, který by se měl instalovat 
na jaře 2013, takže máme velkou radost, že jej budeme moci využívat při dalších 
fázích projektu.   
 
Na jaře a před Vánocemi jsme věnovali projektu prostor v obecním zpravodaji. Dále 
jsme dvakrát zveřejnili zprávu v časopisu Háječan, který vydává před Vánocemi 
Mikroregion Matice Slezská v nákladu 5300 ks.  
 
Pravidelně jsme zasílali informace o akcích našemu mediálnímu partnerovi, který je 
dle možností zveřejňoval v tisku a na svých webových stránkách.   
 
O areálu soudržnosti jsme diskutovali také na zasedáních zastupitelstva.  
 
Obecní úřad zasílá občanům zprávy o dění v obci na emaily. Jejich součástí byly 
vždy pozvánky na akce spojené s projektem Areálu soudržnosti. 
 

Zapojení veřejnosti  

 
1. Plánovací setkání s veřejností se uskutečnilo 16. února 2012 v 17,00 hod 
v sále kulturního zařízení obce. 
  
Zúčastnilo se jej přibližně 70 občanů včetně dětí, pro které bylo zajištěno hlídání a 
program až do konce setkání v mateřské škole, která je součástí budovy kulturního 
zařízení.  
 
Setkání zahájila manažerka projektu, seznámila přítomné s programem a v krátké 
prezentaci připomenula současný vzhled veřejného prostoru, který bude v rámci 
projektu řešen.  
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Kronikář obce Tomáš Sáňka přiblížil historii hřiště a komunitního života v obci, což 
doplnil projekcí historických fotografií.  

 

Poté převzal slovo Martin Nawrath, konzultant společnosti Nadace VIA, který vedl 
samotný plánovací proces, kdy občané určovali současná pozitiva a nedostatky 
prostoru, specifikovali své potřeby, co by v prostoru chtěli mít, a každý svými pěti 
zelenými body označil pro něj nejdůležitější prvky. Následovala krátká přestávka na 
občerstvení, během které byly spočítány všechny body a byly určeny priority: 

  

 

 

Hřiště pro děti (dětský koutek), multifunkční hřiště (kurt na volejbal, nohejbal, 
tenis…), parkoviště, sociální zázemí pro sportovce a návštěvníky areálu, zázemí pro 
tréninky hasičů a atletů (hasičská základna, sektor pro vrh koulí, diskem a oštěpem), 
rozšíření stávajícího prostoru venkovní terasy, ohniště a stabilní prostor pro stavění 
májky. 
 
Po stanovení priorit se přítomní rozdělili do tří pracovních skupin, ve kterých 
zapracovali tyto priority do slepé mapy. Vytvořili tři návrhy, které v závěru setkání 
prezentovali ostatním skupinám a diskutovali o všech variantách.  
 
V závěru diskuze byly vytvořené návrhy předány projektantovi, který měl za úkol je 
v průběhu jednoho měsíce zpracovat a na příštím plánovacím setkání předložit 
občanům ke schválení architektonický návrh. 
 
Projektant Břetislav Světlík, který je zároveň občanem Nových Sedlic, byl po celou 
dobu plánování přítomen a pečlivě sledoval celý proces a názory občanů.  Setkání se 
zúčastnil také místostarosta obce Kyjovice Ing. Zbyněk Petruška, který je jedním 
z garantů projektu. 
 

První plánovací setkání – bodování priorit 
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Atmosféra celého setkání byla velmi přátelská, optimistická a otevřená diskuzi, byly 
navázány nové kontakty. Lidé se aktivně zapojovali a hodnotili akci jako velmi 
zdařilou. Na místě vznikaly nové nápady a nové aktivity týkající se komunitního 
života v obci. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší návrh loga projektu, názvu a barvy. 

Příjemným překvapením byla vysoká účast a zájem občanů.  Věříme, že byl 
nastartován nový způsob komunikace a plánování v obci, který do budoucna budeme 
moci rozšířit na další témata týkající se správy a rozvoje obce.  
 
Manažerka projektu na základě tohoto setkání zpracovala další žádost o grant, a to 
v programu Pro budoucnost 2012, který vyhlásila Nadace OKD a ve kterém je možno 
na komunitní projekty tohoto typu získat grant ve výši až 1 000 000 Kč. Bohužel 
žádost nebyla úspěšná.  
 
2. plánovací setkání se uskutečnilo 23. března 2012 opět v kulturním zařízení. 
Na tomto setkání představil projektant Břetislav Světlík návrh řešení prostoru a 
společně s veřejností se diskutovalo o tom, co v návrhu změnit, co ponechat a co 
odstranit. Nejvíce měli občané obavy ze zajištění bezpečnosti osob a majetku. 
Setkání se zúčastnili také zástupci Nadace VIA Ondřej Šindelář a Martin Nawrath, 
který setkání moderoval.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentace jednoho z návrhů slepé mapy 
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Na tomto setkání se více ozývaly i kritické hlasy k realizaci projektu, zejména z řad 
občanů, kteří se nezúčastnili prvního plánovacího setkání, tedy ani samotného 
procesu komunitního plánování. Jak se ukázalo, do projektu se pak dále aktivně 
nezapojili. Projektant všechny připomínky opět zapracoval do finální studie.  
 

 
 
 

Účastníci setkání vybírali také logo a oficiální název projektu, který nakonec zůstal 
nezměněn. Po skončení hodnotícího procesu a diskuze jsme pro zúčastněné 
připravili drobné občerstvení a neformální diskuze pokračovala. Setkání se zúčastnilo 
přibližně 60 dospělých a 14 dětí, pro které paní učitelky ze školky zajistily program 
v podobě Pohádkové noci s knížkami a možností přespat ve školce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Pohádková noc s knížkami – čtení s knihovnicí ve školce 

Účastníci druhého plánovacího setkání 
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Logo projektu 

 
Do soutěže o nejlepší logo projektu přihlásili své návrhy Tomáš Prchala a Radim 
Steuer, jehož logo bylo hlasováním na druhém plánovacím setkání vybráno jako 
vítězné. 

  
 
Dle slov autora logo znázorňuje pohled shora na tým lidí 
držících se za ramena, kteří dali hlavy dohromady, protože se 
chtějí společně pokusit o rekonstrukci stávajícího hřiště.   
 
Právě soudržnost lidí je to hlavní, co činí tento projekt 
výjimečným. Moderní geometrické pojetí designu loga 
symbolizuje chystanou modernizaci areálu. 
 
 
 

Symbolika barev:  
 
zelená   – barva přírody a energie dřeva spojená s celým areálem  
červená   – barva antuky a ohně táboráků 
modrá   – barva vody v potoce Sedlinka protékající areálem 
žlutá    – barva slunce a pohody, kterou budou lidé v areálu zažívat 
 
 

Autor vítězného loga získal dárkový balíček, který věnoval dětem ve školce.  

 

Projektant   

 
 
Výběr projektanta byl jasný od počátku projektu, 
protože máme štěstí, že v naší obci jeden výborný 
architekt žije. Břetislav Světlík sice s podobným 
projektem zkušenosti neměl, ale byl projektu od 
počátku nakloněn a vzal jej za své. Zúčastnil se 
semináře na téma „Plánování s veřejností“, kde 
získal potřebné doplňující informace související 
s komunitním plánováním.  
 
Také se zúčastnil semináře na téma „Stavba 
s veřejností“ a byl osobně přítomen na několika 
brigádách.  
 
Za jeho odbornou práci, kterou obci věnoval, jako 
sponzorský dar, velmi děkujeme a věříme, že naše 
spolupráce bude i nadále pokračovat.  
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Projektant Břetislav Světlík průběh projektu zhodnotil takto:  
 
„Tvorba projektu za větší účasti veřejnosti, než bývá obvyklé u jiných staveb, byla pro 
mě přínosná a zajímavá. Hlavně to byla účast veřejnosti přímo, jak při tvorbě nápadů, 
tak při jejich třídění a nakonec i při vlastní realizaci díla. Během obou těchto procesů 
se v průběhu času neodborná veřejnost přetvářela ve veřejnost odbornou a 
angažovanou.  
 
Odlišnost tohoto projektu od ostatních byla především v tom, že se zúčastnění lidé 
přímo podíleli na procesu tvorby a nikoliv,  jako u jiných projektů, jen 
připomínkováním v „post“ fázi. Projekt nevyžadoval více času než jiné projekty, 
protože aktivní účastí  a pragmatickým dialogem větší části veřejnosti byly rychleji 
selektovány nevhodné  nebo nerealizovatelné nápady a řešení projektu.  
 
Případné změny procesu se dají těžko hodnotit po zkušenostech z jednoho 
realizovaného projektu. Snad by jen stálo za úvahu  umožnit větší variabilitu ve 
lhůtách realizace projektu. Práce na dalších podobných programech je jistě vždy 
přínosná jak z hlediska profesního, tak obecně lidského.“    
  
 

Konzultant z Nadace VIA 

 
Naším konzultantem byl Martin Nawrath, se kterým komunikovala manažerka 
projektu prostřednictvím telefonu, skype a emailu. Byl velmi vstřícný, trpělivý a svým 
klidným přístupem nám velmi pomáhal zvládat případné rozpaky a obavy. 
Nezasahoval nám aktivně do průběhu projektu, ale v případě potřeby byl kdykoliv 
k dispozici a ochoten poradit či ukázat možný směr.  
 
Při plánovacích setkáních s veřejností, které moderoval, byl velkým přínosem celého 
projektu, protože byl schopen diskutovat objektivně i s lidmi, kteří nebyli projektu 
příliš nakloněni. Ukázal nám způsob jak komunikovat a tvořit společnou věc a 
pracovat i s odlišnými názory a kritikou ostatních. Občané jej vnímali velice pozitivně, 
měl přirozenou autoritu a důvěru. Ještě jednou děkujeme.  
 
Jak jsem to viděl jako konzultant 
 
„Projekt v Nových Sedlicích byl pro mě zážitek. Začalo to seznámením s paní 
starostkou. Energie, nadšení, upřímná a poctivá snaha dát lidi dohromady, vyladit 
trochu pochroumané vztahy v obci, proměnit místo, kde se může setkávat celá 
komunita. Plánovací setkání, trochu bouřlivé, ale věcné, nacpaný sál, krásné logo 
navržené místním grafikem, skvělý příspěvek místního kronikáře o spolcích a jejich 
nesmazatelné stopě v historii obce. Dobré občerstvení, domácí atmosféra. Pak 
spousta dobrovolnické práce, která v tom roce nebyla jediná, co novosedlické čekala. 
No a slavnostní otevření. Spousty lidí, velké očekávání, až se děti vrhnou na herní 
prvky, spousty díků, které byly na místě. Samozřejmě taky vyčerpání, únava a rok 
života trochu jinak.  Nezbývá než smeknout.“  
 
Martin Nawrath, konzultant Nadace VIA 
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Semináře   

 
První seminář na téma „Plánování s veřejností“ se uskutečnil v Hotelu Tálský mlýn 
ve Žďáru nad Sázavou o víkendu 26. – 27. listopadu 2011. Za naši obec se jej 
zúčastnili Břetislav Světlík a Zuzana Rohovská. Seznámili se zde blíže s průběhem a 
principy programu a získali cenné rady od zkušených lektorů a také zástupců 
organizací, kteří již své projekty realizovali v uplynulých ročnících. Mohli si sami 
vyzkoušet, jak takové plánování s veřejností probíhá v průběhu simulovaného 
plánování řešení veřejného prostranství v okolí hotelu. Obdrželi zajímavé materiály, 
do kterých mohli v případě potřeby v průběhu projektu nahlédnout a inspirovat se. 
Také se zde poprvé setkali s konzultantem Martinem Nawrathem.  
 
Zuzana Rohovská k semináři: 
„Tento seminář byl pro nás velkým přínosem, protože jsme asi do této chvíle ještě 
netušili, jak velký a náročný projekt jsme vlastně rozjeli. S komunitním plánováním 
jsme neměli žádné zkušenosti. Informace, které jsme zde získali, nám velmi 
zjednodušily následnou realizaci našeho projektu. Výborné byly prezentace již 
realizovaných projektů. Bohužel spoustu zajímavých rad a nápadů jsme hlavně 
z časových důvodů zatím nezvládli v našem projektu využít.“ 
 

 
 
 

Na druhý seminář pod názvem „Fundraising“, který se konal 30. března 2012 
v Praze, se vydali Zuzana Rohovská a Petr Dědic. 
 
Zuzana Rohovská 
„Opět velice přínosné informace, které jsme se následně snažili oba využít. Petr po 
projednání s realizačním týmem podal žádost do programu Nadace O2 „Thing Big“ 
na výstavbu skákacího trenažéru pro mladé v prostoru Areálu soudržnosti, bohužel 
neúspěšně. Informace ze semináře ale nakonec zúročil, protože uspěl s jiným 
projektem ve stejném programu, ovšem tentokrát jako zástupce skautského oddílu.  
 

Seminář „Plánování s veřejností“ ve Ždáru nad Sázavou 
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Ačkoliv se nejedná o projekt Areál soudržnosti, jako starostka mám z jeho úspěchu 
velkou radost, protože pokud je mi známo, jedná se o první grant, který se podařilo 
získat některému ze sdružení působících v obci, což mě naplňuje optimismem a 
nadějí do budoucnosti.“  
 
Petr Dědic 
„Seminář nadace VIA s lektorkou Jitkou Nesrstíkovou byl pro mě velice zajímavý. 
Především si vážím možnosti slyšet její letité zkušenosti se získáváním dotací, jakým 
způsobem oslovit potencionální dárce, jak si zajistit jejich přízeň a jak jim poděkovat. 
Za velice přínosný shledávám i její názor, jak ona samotná posuzuje žádosti, které se 
k ní dostanou. Uvědomil jsem si chyby, kterých jsem se dopouštěl a na kterých naše 
pokusy dříve havarovaly. Jasnost, stručnost, promyšlenost všech detailů a víra ve 
svůj projekt musí být základem jakékoliv žádosti. Psaní žádosti, která bude mít důraz 
na "morální povinnost – ukazatel, jak jsme na tom špatně" a bude spíš dlouhou 
slohovkou, je určitě tou největší chybou, které se jako žadatelé můžeme dopustit.  
Jedinou výtku mám k vlastní osobě, a to "Proč už jsem neabsolvoval takovýto 
seminář dříve!" Forma semináře byla velice příjemná, uvítal bych spíš sezení kolem 
stolu (pouze s ohledem na snadnější sepisovaní poznámek).  
 
Nikdo asi nebude mít 100% návod, jak napsat žádost, která vždy projde, nikde jej ani 
"nevygooglíme". Takovéto semináře, na kterých je možnost si předávat zkušenosti a 
získat nové poznatky, určitě mají smysl a rád bych se zúčastnil i dalších seminářů.“ 
 
Na třetím semináři 13. dubna 2012 v Praze nás reprezentovali členové realizačního 
týmu, kteří měli na starosti stavby – Břetislav Světlík a Tomáš Onderka. 
     
Tomáš Onderka 
„Seminář byl dobře obsazen, byli tam účastníci z ostatních obcí a předala se celá 
řada zkušeností a informací. Celý seminář však mohl být lépe strukturován. 
V jednotlivých přednáškách jsme se duplicitně vraceli k problémům, které již zazněly, 
a některé problémy či informace nebyly zmíněny vůbec. Jako příklad uvádím 
program: 
 

Obecné info o Nadaci VIA 

Realizované projekty 

Legislativa v oblasti výstavby hřišť 
Technické specifikace, stavební materiály, příklady prvků, hlavní dodavatelé, ceny 

Příprava a organizace pracovních kolektivů, bezpečnost práce, příklady 

Údržba a opravy areálu“ 

 

Získávání finančních prostředků  

V průběhu projektu se nám zatím nepodařilo získat jiné finanční prostředky, než 
grant Nadace VIA. Manažerka projektu na základě podnětu z 2. plánovacího setkání 
zpracovala další žádost o grant, a to v programu Pro budoucnost 2012, který 
vyhlásila Nadace OKD a ve kterém bylo možné na komunitní projekty tohoto typu 
získat grant ve výši až 1 000 000 Kč. Bohužel žádost nebyla úspěšná. Pokusíme se 
tedy v letošním roce podat žádost znovu a budeme hledat další zdroje.   
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Stavební práce 

Před zahájením stavebních prací bylo nutné připravit prostranství z hlediska bezpečnosti a 
odklidit to, co nebylo součástí návrhu. 

První brigáda 4. května 2012 byla 
z důvodu bezpečnosti neoficiální. 
Zúčastnilo se jí 10 lidí. Ořezali jsme 
nebezpečné stromy v blízkosti hřiště 
a posunuli jsme kiosek, který sloužil 
sdružení OKD jako sklad. 

Stavbyvedoucím byl Luděk Čiž, který 
zajišťoval, aby vše fungovalo a bylo 
na svém místě. Investoval tedy do 
projektu nejen nejvíce času, ale 
sponzorsky zajistil také mnohý 
materiál a služby spočívající zejména 
v dopravě materiálu na stavbu. 
Pracoval na každé brigádě a pod jeho 
vedením šla práce dobře od ruky.   

Před každou brigádou zpracoval tým 
„stavařů“ (Luděk Číž, Tomáš Onderka 
a Břetislav Světlík) harmonogram 
brigády, rozdělení rolí, technologický 
postup a detailní položkový rozpočet 
prvků a potřebného materiálu. Bylo 
poptáno zpracování geometrického 
plánu hranice potoka, který lemuje 
část upravovaného pozemku. Na 
základě nového zaměření jsme jednali 
se správcem potoka, zda by měl 
zájem se do projektu zapojit a 
případně zpevnit břeh dle plánů 
architekta. To se nám ale nepodařilo. 

    

 
 
Brigádníky bylo potřeba také 
nakrmit a zajistit jim dostatečný 
přísun tektutin, což měl na 
starosti Matěj Kežlínek. 
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Na druhou, již oficiální brigádu 5. května 2012 dorazilo 20 dospělých a dvě děti. 
Zpracovali a uložili jsme dřevo z ořezaných stromů a uklidili jsme prostranství. 
Proběhla porada realizačního týmu. 

 

Brigáda 8. května 2012 – dokončen ořez nebezpečných a špatně přístupných 
stromů u potoka, zpracování a uložení dřeva, úklid hřiště, porada real. týmu. Účast 
25 dospělých a 4 děti.   

26. května - 15 dospělých a dvě děti. 
Dovoz uskladněné kulatiny, plánování 
prací, vyměřování, odstranění 
betonových bloků, vrtání děr pro kůly, 
zkracování, nátěr a upevnění kůlů, 
zarovnání terénu.  

Tato brigáda byla na jaře poslední. 
Bohužel se nám nepodařilo ani v létě 
žádnou brigádu zorganizovat. a 
všechny práce se realizovaly až 
v průběhu října a listopadu. Měli jsme 
opravdu velké štěstí, že podzimní 
počasí, až na jednu brigádu, stálo při nás a my jsme mohli stavbu včas dokončit. 

Harmonogram podzimních brigád a prací 

6. října -  vytýčení herních prvků, terénní úpravy prostoru pod herními prvky, řezání a 
ukládání dřeva, kompletace herní sestavy malé, připevnění zábran u mostu. Účast 15 
dospělých a 1 dítě. 

9. října – výstavba konstrukce altánu a domečku firmou Klapetek 

13. října – Pokládka střechy na altánu. 11 dospělých – pokládka střechy na altánu, 
Velká pardubická, Drakiáda.  

20. října – Účast 13 dospělých a dvě děti. Pokládka střechy a natírání altánu, 
příprava dlažby pod pískoviště.  

27. října – Prší. Skládání dlažby a 
strusky pod pískoviště. Příprava 
podkladu pod dlažbu.  

1. listopadu – Výstavba konstrukce 
pro věžovou herní sestavu – 
Technické služby Opava 

3. listopadu – Přišlo 15 dospělých. 
Výkopové práce pro umístění el. 
kabelu, Nátěry dřevěných prvků, 
dokončení střechy altánu, výstavba 
ohniště,  
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10. listopadu – Účast 16 dospělých, pokládání a řezání dlažby pod pískoviště, 
rozprostření kačírku pod herní prvky.  

 

16. listopadu - Nástřik altánku – 3 dospělí.  

17. listopadu - 2 děti, 20 dospělých, natírání dřevěných prvků luxolem, příprava a 
pokládka kulatiny na obrubu, uložení geotextilie, kačírek, dokončení dlažby pod 
pískovištěm. 

24. listopadu -  6 dětí, 24 dospělých. Dokončovací práce, instalace kovových šprušlí 
na menší průlezku, malování domečku, dokončení obrub kolem kačírku.  
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V průběhu posledního listopadového týdne instalovali pracovníci Technických služeb 
Opava houpačku, klouzačku a návštěvní řád. Dolaďovali jsme poslední detaily, jako 
např. připevnění úchytů na lezeckou stěnu, umístění pamětní desky a loga projektu a 
poslední úklid před velkým otevřením. 

 

 
Tomáš Onderka, stavby s veřejností: 

„Příprava a realizace byla v naší obci a s našimi lidmi relativně snadná, protože jsme 
zvyklí společně řadu věcí organizovat a zřizovat. Nebylo potřeba se stavět do role 
vedoucího a používat direktivní řízení kolektivu, ale bylo spíše lepší řízení 
demokratické. Role v realizačním týmu skoro pokaždé vyplynuly jakoby samy, jen 
stačilo si dobře připravit plán práce v několika variantách, a to zejména s ohledem na 
počasí a také s ohledem na počet lidí, kteří se práce zúčastní.  
 
Bylo lépe připravit práce více, aby všichni, kteří přijdou, měli co dělat. Bylo také dobré 
definovat cíl nebo výsledek práce, kterého chceme dosáhnout, a pak nechat na 
jednotlivých lidech, aby práci provedli dle svých zkušeností a možností. Také týmy 
pro plnění jednotlivých úkolů vesměs vznikaly automaticky, bez nuceného 
rozdělování do družstev. Bylo jen potřeba předem vědět a definovat činnost týmu 
a minimální počet osob. 
 

Mezi hlavní negativní prvky projektu patří velké časové zatížení na všechny 
účastníky projektu. Práce probíhaly výhradně o sobotách, tedy v jediném dni, kdy se 
na vesnici pracuje kolem domu a na zahradě. Navíc se málo využívalo práce 
o víkendech v době prázdnin. Kromě toho jsme v tomto roce měli celou řadu dalších 
akcí a aktivit v obci, z nichž nejnáročnější na čas a přípravu byly zejména oslavy 
120. výročí založení SDH a rekonstrukce ústředního topení ve školce.   
 

Během přípravy a realizace se ukázalo, že  účastníci projektu jsou v mnoha 
případech velmi kreativní, obětaví a pracovití. Bylo dobře, že byl vytvořen 
a definován cíl, resp. projekt, jak bude areál vypadat. To byl hlavní předpoklad zájmu 
a účasti na projektu. Ke škodě bylo, že projekt jednotlivých herních prvků již nepočítal 
s legislativou a práce vykonaná s jejich přípravou a výstavbou se zdála jako 
zbytečná, což mnohé na krátkou chvíli demotivovalo od dalších činností. Ze strany 
„supervizorů projektu“ bychom uvítali více informací k platné legislativě týkající se 
povinnosti certifikací, standartů apod. Stejně tak bychom ocenili zkušenosti 
s technickými detaily jednotlivých prvků, jejich ukotvením, vazbou atd.“  
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Slavnostní otevření 

První prosincové odpoledne roku 2012 jsme se sešli v počtu cca 70 lidí na 
fotbalovém hřišti, abychom zde po roce komunitní spolupráce a sobotních brigád 
slavnostně otevřeli náš Areál soudržnosti – zatím tedy dětské hřiště, pískoviště a 
altánek s ohništěm.  

Jsme velmi rádi, že se této významné akce zúčastnili také zástupci poskytovatelů 
grantu - Nadace VIA a společnosti NET4GAS. Pozvání přijali také garanti projektu 
místostarosta obce Kyjovice Zbyněk Petruška a sochař Kurt Gebauer.  

 

 

Přítomné hosty, brigádníky s rodinami a první návštěvníky přivítala starostka obce 
Zuzana Rohovská. Poděkovala všem partnerům za jejich podporu a za účast 
v projektu. Pak zazněla slova uznání a chvály také z úst hostů.  

Následoval ceremoniál přestřižení stuhy, čímž byl Areál soudržnosti slavnostně 
otevřen. Děti se vrhly na prolézačky a dospělí vzpomínali na průběh projektu.  

Podávalo se občerstvení, čaj a punč. Komu bylo chladno, mohl se ohřát v hospůdce 
nebo u ohniště v altánku. Nálada byla přátelská, pozitivní a optimistická. Všichni měli 
velkou radost, že se projekt podařilo zrealizovat.  
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Počasí bylo mrazivé, ale sluníčko rozehřívalo úsměvy na tvářích všech 
zúčastněných, zvláště dětí, které se konečně dočkaly a mohly nové hřiště otestovat. 
Starostka pozvala všechny přítomné na 17,00 hodin na zahradu mateřské školy, kde 
slavnostní program pokračoval rozsvícením vánočního stromu a společným zpíváním 
vánočních písní.  

Slavnostní odpoledne bylo zakončeno historicky prvním ohňostrojem v Nových 
Sedlicích, který na oslavu otevření Areálu soudržnosti připravili majitelé místních 
firem Autocentrum Stoniš a BCF Invest – David Stoniš a Luděk Číž. 

 

 

A protože je důležité nejen pracovat, ale také relaxovat, pozvala starostka všechny 
účastníky brigád na posezení s občerstvením do kulturního zařízení obce, kde se 
vzpomínalo, plánovalo a veselilo do pozdních nočních hodin.  
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Aktuální stav 

Úprava prostranství po slavnostním otevření části dětského hřiště není ještě zdaleka 
dokončena. Jakmile se oteplí, budeme upravovat terén okolo dopadových ploch, 
zatravňovat, instalovat lavičky, dokončovat nátěry a malby, pokládku střešní krytiny 
na altán… Pravidelnou údržbu a kontrolu prostranství a herních prvků zajišťuje 
obecní úřad. Na zimu jsme uschovali obě houpačky a dřevěné lavičky, které se 
v tomto ročním období nepoužívají a zbytečně by se opotřebovávaly vlivem 
nepříznivého počasí. Ostatní herní prvky jsou volně přístupné.  

Projekt Areál soudržnosti bude pokračovat i nadále kultivací dalších míst v prostoru u 
fotbalového hřiště. Na jaře 2013 chceme společně postavit kolbiště pro místní 
atletické sdružení OKD a základnu pro tréninky dobrovolných hasičů, kteří se v tomto 
roce ucházejí o pořadatelství jedné ze soutěží hasičské ligy.  

Výsledky naší práce budeme prezentovat na konci ledna 2013 v Praze před 
hodnotící komisí Nadace VIA.   

Zhodnocení projektu 

Celkem bylo odpracováno 1202 brigádnických hodin. 
 
Plánovacích setkání se zúčastnilo 84 dospělých a 15 dětí. 
 
Realizační tým pracoval více než 162 hodin (nebyly vždy pořízeny prezenční 
listiny). 
  
Brigád se zúčastnilo 69 dobrovolníků.  
 
Celkem se do projektu zapojilo 125 občanů. 
 

Celý projekt Areál soudržnosti byl pro nás velkým zážitkem. Přinesl nám spousty 
legrace, ale i vypjatých či nepříjemných situací, které se nám podařilo zvládnout a 
určitě nás posílily. Z řad občanů zaznívaly také kritické hlasy, z nichž ne všechny se 
podařilo přesvědčit o smysluplnosti našeho záměru. Bylo třeba se smířit s tím, že 
jsou zkrátka mezi námi lidé, kteří s projektem nesouhlasí… Naštěstí pozitivně 
uvažujících a aktivních lidí je v naší obci více a těm je třeba poděkovat za spolupráci.  
Poděkovat za to, že svůj volný čas, energii a finance v průběhu uplynulého roku 
investovali do lepší budoucnosti nás všech, že společně zlepšovali místo, kde žijeme.  
Realizace projektu byla časově velmi náročná zejména na přípravné aktivity a 
vytvářela trvalý tlak na celý realizační tým a jejich rodiny. Při slavnostním otevření 
byla znát viditelná úleva, že se podařilo projekt dokončit a můžeme si na chvíli 
odpočinout.  Únavu ale rychle potlačil příjemný pocit z dobře vykonané práce a 
vzpomínky na to, co všechno jsme spolu za ten rok prožili a vytvořili.  
 
Krátkodobé cíle projektu, jak jsme je specifikovali v úvodu, určitě byly naplněny a 
jestli se nám podařilo dosáhnout i těch dlouhodobých, ukáže teprve čas. Věříme, že 
ano  
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Studie Areálu soudržnosti  
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Napsali o nás 
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Novosedličtí slavnostně otevřeli nový Areál soudržnosti  

 

V Nových Sedlicích před několika dny slavnostně otevřeli Areál soudržnosti. Autor: archiv 

Nových Sedlic 

 

12.12.2012 06:00 

 

Nové Sedlice - Před nedávnem se na novosedlickém fotbalovém hřišti slavilo. Po více než 

roce sobotních brigád byl slavnostně otevřen Areál soudržnosti. Místní v rámci této akce 

odpálili i historicky první obecní ohňostroj. 

 

Zbrusu nový areál vznikl poblíž sedlické hospůdky na bývalém, zanedbaném a také 

nevyužívaném prostranství. Místní si vše vyprojektovali sami. Stavba nese rukopis architekta 

Břetislava Světlíka, který je původem z Nových Sedlic. Novosedlickým se zde povedlo 

vybudovat dětské hřiště a altánek s ohništěm. 

 

Obec na tento projekt obdržela grant ve výši 310 000 korun. Přispěli i sponzoři a místní 

občané. 

 

Slavnostního ceremoniálu se mimo dalších významných osobností zúčastnil známý sochař 

Kurt Gebauer nebo místostarosta Kyjovic Zbyněk Petruška. Lidé, kteří se sešli na fotbalovém 

hřišti, se následně přesunuli na zahradu novosedlické mateřské školy, kde si společně 

zazpívali u vánočního stromu. Celá akce byla zakončena historicky prvním ohňostrojem. 

Starostka Nových Sedlic Zuzana Rohovská odhalila také další projekty, které obec plánuje na 

příští rok. „Na jaře 2013 chceme společně postavit kolbiště pro místní atletické sdružení OKD 

a základnu pro tréninky dobrovolných hasičů, kteří se ucházejí o pořadatelství jedné ze 

soutěží hasičské ligy," vysvětlovala Zuzana Rohovská a na závěr ještě připojila několik 

postřehů: 

 

„Na konci ledna příštího roku budeme výsledky naší práce prezentovat v Praze před hodnotící 

komisí Nadace VIA, která z pěti realizovaných projektů z celé ČR vybere vítěze. Ten získá 

další finanční odměnu." 

 

Petr Dušek 
Autor: Redakce 

http://opavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=op-areal-soudrznosti1212
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Nové Sedlice peníze získaly, teď dostanou slovo lidé  

 

Ilustrační foto. Autor: Deník/ Vít Šimánek 

29.11.2011 06:00 

Nové Sedlice – Pouhých pět obcí v republice dosáhlo letos na peníze programu Nadace VIA 

Místo, kde žijeme. Jednou z nich jsou Nové Sedlice. Novosedličtí se o podporu, přesněji 

řečeno o třistatisícovou dotaci, ucházeli se svým záměrem Areálu soudržnosti. 

Nedávno totiž získala obec areál fotbalového hřiště a jeho okolí a rozhodla se, že s pomocí 

lidí z obce prostor upraví a zvelebí tak, aby se stal centrem života a volného času v obci.  

V současné době je prostor, který využívají především sportovci a hasiči, a občas hostí i jiné 

veřejné akce, poměrně zanedbaný a neudržovaný. Proto obec iniciuje v blízké době veřejné 

setkání obyvatel Nových Sedlic, na kterém dostane každý možnost vyjádřit se k záměru a k 

tomu, co zde vznikne.  

„Poté budeme jednotlivé návrhy konkretizovat a s pomocí odborníků se připraví projekt. Rádi 

bychom zde měli chodníky, zpevněné plochy, parkoviště nebo dětské hřiště,“ naznačila 

starostka Nových Sedlic Zuzana Rohovská a dodala: „Jsem ráda, že se nám podařilo komisi 

přesvědčit o smysluplnosti našeho projektu a že jsme ukázali, že naše plány smysl mají.“  

Plány v Nových Sedlicích ale nezaujaly jen Nadaci VIA, ale také některé osobnosti, které se 

staly jeho garanty. Jsou jimi sochař a pedagog Kurt Gebauer, režisér Aleš Koudela, pedagog 

Slezské university Jiří Siostrzonek, farář Adam Kryštof Málek z farnosti v Komárově, 

místostarosta Kyjovic Zbyněk Petruška, ale i Opavský a hlučínský deník. 

Nové Sedlice v top společnosti 
Své projekty letos přihlásilo 57 organizací a obcí a Novosedličtí se v prvním kole dostali do top 

dvanáctky finalistů. Ty pak zástupci hodnotící komise osobně navštívili. „Moc nás těší, že se 

setkáváme se stále větším počtem lidí, kteří nejsou lhostejní ke stavu svého okolí a záleží jim na 

budoucnosti místa, kde žijí,“ říká ředitel Nadace VIA Jiří Bárta. „I proto jsme rádi, že můžeme těm 

pěti nejlepším nabídnout vyšší finanční podporu než v minulosti.“ 

Autor: Martin Kůs 

http://opavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=penize_podvod_ilu
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Propagační materiály 
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Projekt se uskutečnil v rámci programu 
 

 „Místo, kde žijeme“, realizovaném Nadací VIA  
 

s podporou generálního partnera  
 

Nadace České spořitelny  
 

a hlavního partnera - společnosti NET4GAS s.r.o. 
 

DĚKUJEME   
 

 

 

 

 

Zpracovala: Zuzana Rohovská 

Jazyková korektura: Tereza Klemensová 

Obec Nové Sedlice – leden 2013 


