

OBEC NOVÉ SEDLICE

Dodatek č. 1 Smlouvy na zpracování technické studie - Silnice I/11 Nové Sedlice – severní obchvat

Smluvní strany

Objednatel : **Obec Nové Sedlice**
Sídlo: Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
IČ: 66144540
DIČ: CZ66144540 – není plátce DPH
Zastoupeno: Zuzana Rohovská

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

a

Zhotovitel : **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
Sídlo : Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Číslo účtu: 1022147761/0100
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pobočka Ostrava
Jednající: Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva
Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
10727.
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva
Kontaktní osoba ve věcech technických : Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
Ing. Roman Kotas, vedoucí projektant

Se dohodly na tomto dodatku z důvodu požadavku objednatele na rozpracování dvou variant ze studie namísto předpokládané jedné varianty. Tato skutečnost má dopad dále na cenu a termín předání díla. Proto se původní smlouva mění takto:

V Článku II. **Základní ustanovení** se poslední věta v odstavci 1. nahrazuje novým zněním:

Obě varianty budou dopracovány do podoby výsledné varianty a budou přímo srovnatelné se studií průtahu I/11 - bude respektovat stejnou aktuální koncepci řešení sil. I/11 mezi Opavou a Mokřými Lazcemi.

V Článku V. **Doba plnění** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Předání čistopisu a dokončení realizace: do 8 týdnů od podpisu tohoto dodatku

V Článku X. **Cena díla** se cena navyšuje o vícepráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku a odstavec 1. a 5. nově zní:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Vypracování technické studie		počet hod.	cena za	Cena objektu
Popis objektů			hod.	celkem
A. Průvodní zpráva				
1	Vypracování průvodní zprávy	40	650	26 000 Kč
-	Propočet nákladů (metodou cenových normativů MD ČR)	24	650	15 600 Kč
B. Výkresy				
1	Přehledná situace (1 : 25 000)	12	650	7 800 Kč
2	Situace zájmového území 1:5000 (problémová mapa)	24	650	15 600 Kč
3a,b,c	Situace 1:2000 (varianty)	144	650	93 600 Kč
4a	Situace doporučené varianty 1 : 2000	110	650	71 500 Kč
4b	Situace v katastrální mapě 1:2000	26	650	16 900 Kč
5a	Podélný profil I/11	28	650	18 200 Kč
05b	Podélné profily souvisejících komunikací	32	650	20 800 Kč
6	Vzorové příčné řezy	24	650	15 600 Kč
7	Charakteristické příčné řezy	36	650	23 400 Kč
8	Mostní objekty	72	650	46 800 Kč
9	Specifikace dotčení inženýrských sítí	20	650	13 000 Kč
10	Zákres do ortofotomapy 1 :2000	14	650	9 100 Kč
C. Související dokumentace a podklady				
1	geotechnická rešerše - - jen zpracování výsledků původní z roku 2007			2 600 Kč
-	průzkum inženýrských sítí	16	500	8 000 Kč
-	zaměření - jen zpracování původního zaměření ze studie 2007			2 600 Kč
-	pořízení DKM - zpracování			1 650 Kč
2	záborový elaborát (na základě DKM a informací o parcelách z www.cuzk.cz)	24	650	15 600 Kč
D. Dokladová část (včetně projednání)				
1	Doklady a projednání	40	650	26 000 Kč
Celkem bez DPH				450 350 Kč
DPH 21%				94 574 Kč
Celkem vč. DPH				544 924 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně platné v době fakturace.

5. Součástí této smlouvy je cenová nabídka, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a ocenění víceprací v příloze č. 1 dodatku č. 1. Pokud cenová nabídka neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 byl schválen na 14. zasedání Zastupitelstva Obce Nové Sedlice dne 14. září 2016 Usnesením č. 97.14.

Příloha: 1 – kalkulace víceprací

V Nových Sedlicích dne: 16. 9. 2016

V Ostravě dne 23. 9. 2016

.....
za objednatele
Zuzana Rohovská



.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
⑤