



## PROTOKOL O PŘEVZETÍ STAVBY

<i>Přijímající/Objednatel:</i>  <b>Obec Nové Sedlice Zahumenní 85 Nové Sedlice 747 06 IČ 66144540</b>	<i>Místo realizace stavby:</i>  <b>Budova obecního úřadu Zahumenní 85 Nové Sedlice</b>	<i>Datum převzetí stavby:</i>  <b>30. 10. 2014</b>
<i>Název stavby/projektu:</i>  <p style="text-align: center;"><b>„Stavební úpravy budovy obecního úřadu v Nových Sedlicích“</b></p>		
<i>Popis stavby:</i> <b>Zhotovení díla, zejména zateplení fasády, výměny oken a dalších stavebních úprav dle projektové dokumentace.</b>		
<i>Odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele:</i>  <b>Ing. Vítězslav Šidák</b>	<i>Zhotovitel:</i>  <b>DUOSTAV s.r.o. U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava 5 IČ: 25357522 DIČ: CZ25357522</b>	
<i>Generální projektant:</i>  <b>Ing. Jana Kristová Kalamárská 144 747 62 Mokré Lazce</b>	<i>Technický dozor investora/objednatel (TDI):</i>  <b>Ing. Radmil Frič Karafiátová 534/21 46 01 Opava Jaktář</b>	
<i>Předané doklady:</i>  <b>Dle Smlouvy o dílo</b>		
<i>Smlouva o dílo</i>  <b>Mezi Obcí Nové Sedlice (objednatel) a fy DUOSTAV s.r.o. (zhotovitel) ze dne 12. 8. 2014</b>		
<i>Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo</i>  <b>7. 7. 2014</b>	<i>Datum skutečného zahájení prací</i>  <b>12. 8. 2014</b>	<i>Datum předpokládaného dokončení prací podle SOD</i>  <b>30. 9. 2014</b>
<i>Zástupce objednatele přijímá a zástupce zhotovitele předává stavbu v souladu s podmínkami SOD bez viditelných vad a nedodělků. Cena díla 698.468,50 Kč. Záruční doba (konečné datum): 30.10.2019</i>		
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>OBEC NOVÉ SEDLICE</b>  <b>ZAHUMENNÍ 85, 747 06</b> +  <b>IČO: 66144540, tel.: 553 677 550</b> </div>		<b>DUOSTAV s.r.o.</b> U Lučního mlýna 12, 747 05 OPAVA 5 ☎/fax: 553 715 710 IČO: 25357522, DIČ: CZ25357522 E-mail: duostav@quick.cz
..... <b>Zuzana Rohovská, starostka obce zástupce objednatele</b>		..... <b>Ing. Pavla Šidáková, jednatelka zástupce zhotovitele</b>

*v nově sedlicích 30.10.2014*

## PROTOKOL O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

<i>Předávající/Objednatel:</i>  <b>Obec Nové Sedlice Zahumenní 85 Nové Sedlice 747 06 IČ 66144540</b>	<i>Místo realizace stavby:</i>  <b>Budova obecního úřadu Zahumenní 85 Nové Sedlice</b>	<i>Datum předání staveniště:</i>  <b>12. 8. 2014</b>
<i>Název stavby/projektu:</i>  <p style="text-align: center;"><b>„Stavební úpravy budovy obecního úřadu v Nových Sedlicích“</b></p>		
<i>Popis stavby:</i> <b>Účelem díla je zejména zateplení fasády, výměna oken a další stavební úpravy dle projektové dokumentace.</b>		
<i>Odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele:</i>  <b>Ing. Vítězslav Šidák</b>	<i>Zhotovitel:</i>  <b>DUOSTAV s.r.o. U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava 5 IČ: 25357522 DIČ: CZ25357522</b>	
<i>Generální projektant:</i>  <b>Ing. Jana Kristová Kalamárská 144 747 62 Mokré Lazce</b>	<i>Technický dozor investora/objednatele (TDI):</i>  <b>Ing. Radmil Frič Karafiátová 534/21 46 01 Opava Jaktář</b>	
<i>Předané doklady:</i>  <b>Dle Smlouvy o dílo</b>		
<i>Smlouva o dílo</i>  <b>Mezi Obcí Nové Sedlice (objednatel) a fy DUOSTAV s.r.o. (zhotovitel) ze dne 12. 8. 2014</b>		
<i>Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo</i>  <b>7. 7. 2014</b>	<i>Datum skutečného zahájení prací</i>  <b>12. 8. 2014</b>	<i>Datum předpokládaného dokončení prací podle SOD</i>  <b>30. 9. 2014</b>
<i>Zástupce objednatele předává a zástupce zhotovitele přijímá staveniště v souladu s podmínkami SOD.</i>		
<div style="text-align: center;">               .....  <b>Zuzana Rohovská, starostka obce zástupce objednatele</b> </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 5px; text-align: center;"> <b>OBEC NOVÉ SEDLICE</b>                  ZAHUMENNÍ 85, 747 06                  IČO: 66144540, tel.: 553 677 550             </div>		<div style="text-align: center;">               .....  <b>DUOSTAV s.r.o. U Lučního mlýna 12, 747 05 OPAVA fax: 553 715 710 IČO: 25357522, DIČ: CZ25357522 E-mail: duostav@oprick.cz</b>  <b>Ing. Pavla Šidáková, jednatelka zástupce zhotovitele</b> </div>