
E)  Zásady organizace výstavby 
 

 

A)  INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 

Stavební práce budou probíhat na pozemku investora.  Pozemek bude oplocen. 

Příjezd a přístup je z veřejné komunikace. Komunikace je dimenzována pro pojezd 

nákladních automobilů.  

 

B) VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASKTRUKTURY 

Při provádění stavby nebude zasahováno do exterieru, sítě technické infrastruktury nebudou 

narušeny.  

 

C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE ENERGIÍ 

Investor  zajistí ze stávajícího objektu. 

 

D) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 

OSOB 

Realizační firma přijme opatření, aby docházelo k co nejmenšímu střetu s obyvateli v blízkém 

okolí a bude dodržovat veškeré předpisy BOZ. Materiál bude průběžně odvážen na skládky a 

nebude ponecháván  v okolí stavby.  Veškeré stavební práce budou probíhat na parcele 

investora. 

 

E) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA  OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Stavba svým uspořádáním nebude narušovat bezpečnost a veřejné zájmy. 

 

F) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Jako staveniště bude použita parcela investora. Materiál bude dodáván na stavbu průběžně dle 

požadavku stavby a skladován v rozsahu nutném pro jeho využití. 

 

G) STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLAŠENÍ 

Neobsazeno. 

 

H) PODMÍNKY PRO PROVÁĎENÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ 

Bude splněn §15 zákona č. 309/2006Sb. Stavbu budou provádět pouze proškolení pracovníci 

dle platných předpisů. Pracovníci jsou povinni dodržovat veškerá ochranná opatření a 

používat ochranné pomůcky. 

 

I) PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Není řešeno. 

 

J) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 

Předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce. 

 

 

 

 

Mokré Lazce 13.8.2013     Ing. Jana Kristová



 

 

 

 


